

萩市民病院経営強化プラン策定スケジュール(予定)

資料3

区分										備考	
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
市民・議会等						●12月議会（素案の説明） →	パブリックコメント			●3月議会（最終案の説明）	
県・調整会議等						調整会議で説明・確認	●——● (第3回調整会議)			●県（市町課）提出	
策定委員会	●設立	●第1回目委員会 ・制度説明 ・全体構成案 等	●——● 第2回目委員会 ・プラン骨子（概要） 検討協議 等		●——● 第3回目委員会 ・プラン素案協議 等			●——● 第4回目委員会 ・プラン最終案協議 等			
策定作業	→ 骨子（概要）の作成		→ 素案の作成				→ 成案の作成				